

全社リスクアセスメント実施要領

文書番号：E-11 / デモA株式会社

文書番号	E-11	版数	v3.0
主管部門	経営企画部	承認機関	リスク管理委員会
制定日	2008年4月1日	最終改訂日	2023年4月1日
関連統制	ELC-004	上位規程	リスク管理規程（R05）第7条
様式	F-ELC-001 リスクアセスメントシート		

第1章 総則

第1条（目的）

本要領は、リスク管理規程（R05）第7条に基づく全社リスクアセスメントの実施手順、評価尺度及び様式について定める。

第2条（実施体制）

役割	担当	内容
事務局	経営企画部	全体の企画・スケジュール管理・取りまとめ
財務報告リスク事務局	内部監査室・経理部	財務報告リスクの識別支援・評価結果のJ-SOXへの反映
回答者	各部門長・子会社管理責任者	自部門のリスクの識別・評価
レビュー	リスク管理委員会	評価結果の妥当性の審議、重要リスクの選定
承認・報告先	取締役会	結果の報告受領

第2章 手順

第3条（年間スケジュール）

時期	手順	担当	成果物
4月上旬	① 前年度リスク一覧の見直し、アセスメント対象の決定	事務局	対象リスク一覧
4月中旬	② リスクアセスメントシートの配付・記入依頼	事務局→各部門	配付記録
4月下旬	③ 各部門によるリスクの識別・評価	各部門長	記入済シート
5月上旬	④ 回収・集計、重複の整理、評価尺度の統一	事務局	集計表
5月中旬	⑤ 財務報告リスクの抽出・勘定科目及びアサーションの特定	内部監査室・経理部	財務報告リスク一覧
5月下旬	⑥ リスクマップの作成、重要リスク（トップリスク）の選定	事務局	リスクマップ
6月上旬	⑦ リスク管理委員会での審議	リスク管理委員会	委員会議事録
6月下旬	⑧ 取締役会への報告	経営企画部長	取締役会議事録
6月下旬	⑨ J-SOX評価範囲・内部監査計画への反映	内部監査室	評価範囲決定資料（G-07）

第4条（リスクの識別）

1 各部門は、次の観点からリスクを識別する。

- ① 前年度に識別されたリスクのうち、当年度も存在するもの
- ② 事業環境・組織・システム・法規制の変化により新たに生じたもの
- ③ 過去に発生した事故・不具合・不正から想定されるもの
- ④ 他社事例・業界動向から想定されるもの

2 財務報告リスクの識別にあたっては、勘定科目別残高一覧（G-08）及びリスク・アサーション定義集（G-13）を参照する。

第3章 評価尺度

第5条（影響度）

レベル	定義	財務的影響（連結税引前利益比）	その他の影響
5：甚大	事業の継続が困難となる	500,000千円超（税引前利益の17%超）	上場廃止、業務停止命令、重大な人身事故
4：大	経営に重大な影響を及ぼす	144,000千円超～500,000千円	決算訂正、行政処分、大規模な報道
3：中	特定の部門・事業に影響を及ぼす	30,000千円超～144,000千円	顧客からの重大なクレーム、監査法人からの指摘
2：小	限定的な影響にとどまる	7,000千円超～30,000千円	軽微な業務遅延
1：軽微	ほとんど影響がない	7,000千円以下	—

1 財務的影響の閾値は、勘定科目別残高一覧（G-08）の重要性の基準値と整合させる。

第6条（発生可能性）

レベル	定義	頻度の目安
5：ほぼ確実	当年度中に発生する可能性が極めて高い	年1回以上
4：高い	当年度中に発生する可能性がある	2～3年に1回
3：中程度	数年以内に発生する可能性がある	3～5年に1回
2：低い	発生する可能性は低い	5～10年に1回
1：極めて低い	ほとんど発生しない	10年に1回未満

第7条（重要リスクの選定）

1 影響度×発生可能性のスコアが15以上、又は影響度が5のリスクを「重要リスク（トップリスク）」として選定する。

2 重要リスクには対応策及びリスクオーナーを必ず設定する。

3

重要リスクのうち財務報告に影響するものは、J-SOX評価範囲の決定において質的重要性の判断要素とする。

第4章 文書化

第8条（様式）

1 リスクアセスメントは「リスクアセスメントシート（F-ELC-001）」により実施する。

2 評価結果は「全社リスクアセスメント結果」として取りまとめ、7年間保存する。

改訂履歴

版数	改訂日	改訂内容	承認
v2.0	2018年4月1日	評価尺度を5段階に統一	リスク管理委員会
v3.0	2023年4月1日	第5条の財務的影響の閾値を重要性の基準値と整合させ、第7条に財務報告リスクのJ-SOXへの反映を明記	リスク管理委員会